



Commune d'Orbe, rue de l'Abbaye Travaux de mise en séparatif

CONTACTS: INFORMATION

Maitre de l'Ouvrage, Commune d'Orbe
Bureau technique, tél. 024 / 442 92 40

Direction des travaux: Bureau d'études DTP SA
Rue des Terreaux 20
1350 Orbe
Tél. 024 / 442 92 92

Entreprise génie civil: Facchinetti SA
Gouttes d'Or 78
2009 Neuchâtel
Tél. 032 / 720 12 12

CHANTIER: Début des travaux: Lundi 16 octobre 2009
Durée: environ 5 mois

CIRCULATION:


La rue de l'Abbaye sera sans issue et limitée aux bords dès le **19 octobre 2009**.

Lorsqu'une étape est en exécution, les propriétés bordant ladite étape ne seront pas accessibles par des moyens motorisés. L'accès piétonnier sera par contre en tout temps garanti.

Aucune voiture ne pourra stationner sur la rue de l'Abbaye à moins de 30 mètres de chaque extrémité de l'étape de construction.

Longueur des tronçons exécutés: 30 à 50 mètres environ.

SCHEMA:



PREVISION DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX:

Sous réserve des conditions météorologiques

Installation de Chantier:	16 octobre 2009
Etape 1:	du 19 octobre 2009 au 09 novembre 2009 Fouille en tranchée pour canalisation et services Pose des conduites et remblayage
Etape 2:	du 02 novembre 2009 au 30 novembre 2009 Fouille en tranchée pour canalisation et services Pose des conduites et remblayage
Etape 1+2:	du 30 novembre 2009 au 18 décembre 2009 Préparation des fondations Pose du revêtement bitumineux
Etape 3:	du 18 janvier 2010 au 5 mars 2010 Fouille en tranchée pour canalisation et services Pose des conduites et remblayage Préparation des fondations Pose du revêtement bitumineux
Etape 4:	du 08 février 2010 au 19 février 2010 Fouille en tranchée pour canalisation et services Pose des conduites et remblayage Préparation des fondations Pose du revêtement bitumineux